
E39 i Eidsvåg:  Kostnadsoverslag

Eidsvåg Senters konsept Enhet Mengde Enhetspris

(kr)

Kostnad

(kr)

SUM

(kr)

Hovedveg

Del av 4 felts Fløyfjelltunnel lm 1 600 200 000 320 000 000

4 felts betongkulvert fra fjellpåhugg til fjellpåhugg lm 780 500 000 390 000 000

4 felts Selviktunnel lm 130 300 000 39 000 000

4 felt i Øvre Ervik veg i dagen lm 200 100 000 20 000 000

769 000 000

Rampe fra Bergen mot Eidsvåg

Veg mellom påhugg og første rundkjøring lm 150 35 000 5 250 000

Tunnelrampe lm 550 100 000 55 000 000

60 250 000

Rampe fra Eidsvåg mot Bergen

Veg mellom påhugg og første rundkjøring lm 150 35 000 5 250 000

Tunnelrampe lm 800 120 000 96 000 000

101 250 000

Rampe fra Åsane mot Eidsvåg

Veg i dagen lm 100 35 000 3 500 000

3 500 000

Rampe fra Eidsvåg mot Åsane nord

Veg i dagen ett felt lm 250 35 000 8 750 000

Bro ett felt lm 30 125 000 3 750 000

12 500 000

Stallkleiven over E39

Veg i dagen 2 felt + fortau lm 200 35 000 7 000 000

Bro over E39 2 felt + fortau lm 50 250 000 12 500 000

19 500 000

Andre kostnader

Rundkjøring på gammel E39 RS 1 3 000 000 3 000 000

Tunnelportaler ramper i Eidsvåg 1 felt 2 2 000 000 4 000 000

Tunnelportaler E39 Selviktunnelen i Øvre Ervik 2 felt 2 2 500 000 5 000 000

Ny flomkulvert lm 220 350 000 77 000 000

Antatt øvrige kostnader, bl.a. pga nærhet til E39 RS 1 60 000 000 60 000 000

149 000 000

SUM 1 115 000 000

Fagetatens konsept Enhet Mengde Enhetspris

(kr)

Kostnad

(kr)

SUM

(kr)

Hovedveg

Del av 4 felts Fløyfjelltunnel lm 1 600 200 000 320 000 000

Veg i dagen 4 felt mellom påhugg og bro lm 220 100 000 22 000 000

Bro over stemmen 120 625 000 75 000 000

E39 (4 felt) veg i dagen lm 150 100 000 15 000 000

432 000 000

Rampe fra Bergen mot Eidsvåg

Veg mellom påhugg og første rundkjøring lm 150 35 000 5 250 000

Tunnelrampe lm 650 120 000 78 000 000

83 250 000

Rampe fra Eidsvåg mot Bergen

Veg mellom påhugg og første rundkjøring lm 150 35 000 5 250 000

Tunnelrampe lm 400 120 000 48 000 000

53 250 000

Rampe fra Åsane mot Eidsvåg

Veg i dagen lm 150 35 000 5 250 000

5 250 000

Rampe fra Eidsvåg mot Åsane

Rampe veg i dagen lm 450 35 000 15 750 000

E39 Utstrossing til tre felt i Selviktunnelen lm 130 75 000 9 750 000

25 500 000

Stallkleiven over E39

Veg i dagen lm 100 35 000 3 500 000

Bro over E39 lm 50 250 000 12 500 000

16 000 000

Andre kostnader

Kulvert gjennom boligområdet lm 200 500 000 100 000 000

Tunnelportaler 1 felt 2 2 000 000 4 000 000

Tunnelportaler 2 felt 2 2 500 000 5 000 000

109 000 000

SUM 724 250 000

DIFFERANSE 390 750 000

(Alle kostnader er entreprisekostnad, eks. byggherrekost og entreprenørens rigg og drift)

Multiconsult Norge AS / 20223745 Side 1 (1) Kostnadsoverslag E39 Eidsvåg (rev.2021-01-25).xlsx


